

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 settembre 2020***

***SETTORE II***

***CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT,  
POLITICHE GIOVANILI***

# INDICE

## SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

C.d.C.	C.elem.			
		<b>Biblioteca e Archivio storico</b>		
<b>170</b>		Biblioteca e Archivio storico		
	<b>17001</b>	Biblioteca	Pagina	1
	<b>17002</b>	Archivio Storico	Pagina	5
		<b>Cultura, spazi e espositivi, turismo, politiche giovanili</b>		
<b>175</b>		Politiche giovanili e Informagiovani	Pagina	6
<b>185</b>		Musei e Spazi espositivi	Pagina	7
	<b>18501</b>	Museo d'Arte	Pagina	8
	<b>18502</b>	Museo di Storia naturale	Pagina	12
	<b>18503</b>	Museo Archeologico	Pagina	14
	<b>18504</b>	Galleria d'Arte Moderna	Pagina	15
	<b>18507</b>	Galleria Harry Bertoia	Pagina	16
<b>210</b>		Attività culturali	Pagina	17
<b>215</b>		Strutture culturali	Pagina	20
<b>225</b>		Turismo promozione turistica	Pagina	21
		<b>Servizi educativi e scolastici</b>		
<b>355</b>		Assistenza scolastica	Pagina	24
<b>364</b>		Ristorazione scolastica	Pagina	30
<b>366</b>		Trasporti scolastici	Pagina	33
<b>441</b>		Nidi - Infanzia	Pagina	34
		<b>Sport e tempo libero</b>		
<b>260</b>		Sport e tempo libero	Pagina	38
<b>261</b>		Grandi eventi	Pagina	41
<b>340</b>		Impianti sportivi	Pagina	46

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Biblioteca e Archivio storico

P.O. Danin Antonio

C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

C. Elementare 17001 Biblioteca

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività della biblioteca per i mesi di gennaio e febbraio si sono svolte come da previsioni.

Successivamente, in relazione alla sospensione dei servizi al pubblico causata dal diffondersi del virus COVID-19, la biblioteca civica ha dovuto riprogrammare le attività inizialmente previste.

Va ricordato che l'intera struttura bibliotecaria è imperniata sull'offerta dei servizi di lettura e di approfondimento a molte fasce di pubblico. Nel corso degli anni passati la frequenza dei lettori ha raggiunto numeri importanti (circa 230.000 presenze nel 2019) e standard qualitativi elevati (questionario di gradimento 2018: voto complessivo del pubblico pari a 9). Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica ha portato, anche nel settore bibliotecario, ad un forte calo delle presenze.

Per riportare gradualmente gli utenti a fruire delle attività in presenza rispettando le norme di sicurezza, si è provveduto a dotare le postazioni degli operatori e quelle del pubblico dei necessari dispositivi di prevenzione e protezione. Sono stati redatti e successivamente aggiornati specifici protocolli tecnici per regolamentare l'attività della biblioteca, della sala conferenze, del chiostro, della sezione ragazzi e della sala esposizioni. Un percorso analogo è stato predisposto per l'archivio storico. Sono stati richiesti appositi protocolli di sicurezza anche alle biblioteche di quartiere per la loro graduale riapertura.

In questa fase, l'accesso del pubblico alla biblioteca è ripreso su appuntamento ed attraverso la prenotazione dei testi che l'utente intende richiedere. A partire dal 9 settembre il servizio è stato implementato con la possibilità per l'utenza di svolgere attività di studio personale ed individuale attraverso prenotazioni. Le nuove modalità hanno riscosso il gradimento dell'utenza con le 32 postazioni disponibili costantemente utilizzate.

Per quanto riguarda l'attività di catalogazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio librario in lingua inglese donato dal Tabor Trust per onorare la memoria della mecenate statunitense Carol Lee Price, è stata completata la fase di catalogazione e di allestimento della sala. I materiali sono già fruibili ed inseriti nel catalogo on line. Dovrà essere rivista invece la fase di inaugurazione, compatibilmente con i protocolli anticontagio della biblioteca e la disponibilità ad intervenire dei responsabili statunitensi.

È proseguito regolarmente il piano di ottimizzazione delle raccolte, di revisione inventariale, di scarto e di collocazione a deposito dei volumi a bassa circolazione. Si è aderito all'avviso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativo al "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria". La domanda del Comune di Pordenone è stata accolta e finanziata. Sono state quindi avviate le procedure per l'utilizzo del contributo concesso.

Sono ripresi gli incontri periodici del Gruppo di Lettura della biblioteca, rivedendone l'organizzazione. È stato ridefinito anche il programma delle attività culturali, con la consapevolezza che sono venute a mancare le collaborazioni con alcuni grandi eventi. Anche in questo caso sono in atto forme diverse di coinvolgimento dell'utenza coniugando la parte da svolgere in presenza e quella da sviluppare attraverso le potenzialità del web.

In merito all'attuazione del progetto "Identità oltre i muri", finanziato con uno specifico contributo regionale sulla cultura storica ed etnografica, sono state realizzate una serie di attività che hanno avuto come riferimento principale le iniziative dedicate alla caduta del muro di Berlino. Le indicazioni operative ricevute dal competente Servizio regionale consentiranno di poter completare la progettualità avviata e sviluppare gli eventi programmati estendendoli al 2021.

Sono proseguiti regolarmente gli interventi di conservazione del patrimonio librario ed è stato assegnato dalla Fondazione Friuli un contributo per il restauro per due serie di diplomi: una di Michelangelo Grigoletti e l'altra di Antonio Marsure.

Le attività di lettura rivolte a bambini e ragazzi sono riprese in presenza con il mese di settembre negli spazi del chiostro della biblioteca. Il progetto sperimentale con

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

gli istituti scolastici superiori del territorio, Pordenonelegge, l'Istituto "Flora" e l'Area Giovani del C.R.O. di Aviano, è stato riconvertito nel progetto "Sposta la tua mente al dopo..... e raccontalo". Della commissione di valutazione degli elaborati ha fatto parte anche un dipendente della biblioteca civica.

Per quanto riguarda l'attività espositiva della biblioteca è stata rimodulata in base al progetto iniziale del 2020 ed ai protocolli anticontagio approvati. Il riavvio delle mostre, previsto per fine settembre, è stato posticipato agli inizi di novembre per indisponibilità degli artisti. La riprogrammazione degli eventi in presenza si è resa necessaria anche per la sala "Degan" e l'area centrale del chiostro.

Per quanto riguarda i dati relativi agli indicatori di attività e di performance, questi andranno rivisti e rimodulati tenendo conto delle sostanziali modificazioni intervenute sulla programmazione dei servizi offerti all'utenza ed alla gestione delle attività.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Fondo bibliografico in memoria di Carol Lee Price: conclusione catalogazione e apertura al pubblico della sezione dedicata. Entro il 15/12/2020</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	80	-20,00	80%
02	n. opere catalogate	1000		49	1000	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COMPLETAMENTO CATALOGAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE SCHEDE CATAL	17001	01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50
02	ALLESTIMENTO SALA		01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	28-set-20	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
03	INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA NUOVA SEZIONE		01-nov-20	15-dic-20	44			0					20	0
<b>Totali:</b>												100	80	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DANIN Antonio
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Restauro pubblicazioni periodiche e/o materiale documentario appartenenti al fondo antico. Entro il 31/12/2020</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	75	-25,00	75%
02	N. pubblicazioni restaurate	28					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SOTTOPORRE A RESTAURO		01-gen-20	29-feb-20	59	01-gen-20	27-feb-20	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	ISTRUTTORIA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDAZIONE FRIULI		01-mar-20	30-apr-20	60	01-mar-20	16-apr-20	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	30	30
03	ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO		01-giu-20	30-lug-20	59	01-giu-20	22-lug-20	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	30	30
04	CONSEGNA MATERIALE DA RESTAURARE A DITTA INCARICATA		31-lug-20	30-ago-20	30	27-ago-20	27-ago-20	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
05	RIENTRO DEL MATERIALE RESTAURATO		01-nov-20	30-nov-20	29			0			0		5	0
06	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO		01-dic-20	31-dic-20	30			0			0		20	0
<b>Totali:</b>												100	75	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DANIN Antonio

Data assegn.: 01-gen-20

**Organizzazione e gestione di n. 10 incontri del Gruppo di Lettura. Entro il 31/12/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	70	-30,00	70%
02	n. incontri	10		3	6	-4,00	60%

### FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	10	10
02	AVVIO INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		10	6
03	SCELTA DEI TESTI DA PROPORRE IN LETTURA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		40	27
04	CONDUZIONE DEGLI INCONTRI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		40	27
<b>Totali:</b>												100	70	

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

<b>101</b>	<i>“Segni d’arte e cultura in biblioteca”:</i> valorizzazione delle espressioni artistiche legate all’arte, alla sperimentazione, al libro ed alla scrittura attraverso un programma organico di eventi da realizzarsi nel corso dell’anno. Di seguito vengono indicate le singole mostre.						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10100	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10101	N. visitatori totali			5000	0	-5.000,00	0,00%
10102	Mostra fotografica di BASSO CANNARSA - gennaio/febbraio			100	100	0,00	100,00%
10103	Mostra DEDICA Festival (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10104	Mostra di Egisto MAURO su poesie di Pierluigi Cappello (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10105	Mostra di Marcella BASSO "Libri che costruiscono ponti e abbattano muri" con UNICEF (annullat			0	0	0,00	0,00%
10106	Mostra di Pietro Disegna (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10107	Mostra "Fusioni Urbane" con Ass. Media Naonis - ottobre/dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10108	Mostra in collaborazione con Pordenonelegge (annullato)			0	0	0,00	0,00%
10109	Mostra Morettin - ottobre/novembre			100	0	-100,00	0,00%
10110	Mostra di illustrazioni per l'infanzia di Glenda Sburelin - novembre/dicembre			100	0	-100,00	0,00%
<b>Motivazione:</b> A causa dell'emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 sono state annullate le mostre di DEDICA, Marcella Basso e Pordenonelegge. Le mostre con gli artisti Egisto Mauro e Pietro Disegna sono state riprogrammate nel 2021.							

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione - P.O. Biblioteca e Archivio storico**

**P.O. Danin Antonio**

**C. Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**

**C. Elementare 17002 Archivio storico**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09**

L'archivio storico ha svolto regolarmente il proprio servizio di ricerca e messa a disposizione della documentazione per le esigenze degli uffici comunali. Tale attività è proseguita, durante il periodo di sospensione imposto dal COVID-19, in modalità telematica anche per le esigenze puntuali dell'utenza esterna. È stato garantito il supporto e l'assistenza tecnica ai diversi uffici comunali per l'attività di selezione e scarto di documentazione. La rimodulazione delle attività scolastiche in presenza ha condizionato la realizzazione dei laboratori messi a disposizione dei diversi istituti del territorio. È stato possibile confermare l'organizzazione sia della mostra documentaria dedicata ai 10 anni della biblioteca nella nuova sede di piazza XX Settembre, che dell'esposizione dedicata al quartiere di Borgomeduna.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

### 101 *Avvio Accademia del Volontariato*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di rilevazione			70	50	-20,00	71,43%
10102	N. volontari coinvolti			30	15	-15,00	50,00%

### 102 *Gestione emergenza Covid-19 Politiche giovanili. Entro il 31/12/2020*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,**

**D. Leonarduzzi Flavia**

**C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

**C. Elementare MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09**

Per la ricognizione degli obiettivi fare riferimento ai singoli musei e alle strutture espositive.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18501 Museo d'Arte

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

### ATTIVITA' DIDATTICA E CULTURALE

A causa dell'emergenza Covid 19, continuano ad essere sospesi i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio. Con la riapertura delle scuole, sono state valutate e definite alcune possibili modalità di svolgimento delle attività didattiche in relazione al protocollo anti Covid per l'accesso alla struttura museale.

### CONSERVAZIONE E RESTAURO

In linea con il programma dei restauri, è stato affidato l'intervento conservativo dell'opera di Ate Gasparetto "Ragazzo al sole" al fine di prevenire ulteriori rischi di degrado e con finalità di studio e presentazione al pubblico.

### RICERCA E STUDIO

La collaborazione con la Soprintendenza, secondo quanto previsto nel progetto catalogazione e valorizzazione della collezione Galvani, è proseguita con l'affidamento dell'incarico di schedatura del III lotto di ceramiche (250 n. inventariali) e l'avvio dell'attività.

### DIVULGAZIONE E PROMOZIONE MUSEO

Prosegue regolarmente l'attività.

' stata avviata la procedura di prestito di un'opera museale per l'esposizione al Museo nazionale Romano.

### ESPOSIZIONI TEMPORANEE

La nuova programmazione delle mostre temporanee è stata rispettata con la realizzazione delle seguenti attività:

- mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto);

- mostra di opere di Mario Alimede (agosto - settembre);

confermando la successiva mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre) e quella "Omaggio a Michelangelo Grigoletti". Si è ritenuto, per motivi di valorizzazione e contenimento dei costi, di ricomprendere nella mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti quella di presentazione dei restauri, trattandosi di uno dei suoi dipinti più importanti ( n. 10107).

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

**Opere del '900 in Museo civico. Presentazione di una selezione di opere del patrimonio museale, di autori del primo Novecento legati al territorio (maggio-giugno)**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Sì

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>				
02	N. visitatori	700	<input type="text"/>				

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO E INDIVIDUAZIONE TEMA/PERIODO CRONOLOGICO		01-feb-20	31-mar-20	59			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	20	0
02	VERIFICA E INTERVENTI CONSERVATIVI		16-mar-20	24-apr-20	39			0			0	RITARDO SU INIZIO (227GG)	15	0
03	TESTI E DIDASCALIE		30-mar-20	30-apr-20	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (213GG)	30	0
04	PROMOZIONE		14-apr-20	29-apr-20	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (198GG)	15	0
05	ALLESTIMENTO		28-apr-20	13-mag-20	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (184GG)	15	0
06	INAUGURAZIONE		09-mag-20	14-mag-20	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (173GG)	5	0
<b>Totali:</b>													100	0

## Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

**Mostra dedicata a Michelangelo Grigoletti nel 150° dalla sua scomparsa, dicembre 2020.  
Presentazione di una selezione di opere e disegni conservati al Museo, integrata da un'esposizione multimediale.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  97

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		10	30	-65,00	32%
02	N. VISITATORI	5000					

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO A CURATORE		15-giu-20	31-ago-20	77	15-giu-20	31-ago-20	77				CONCLUSA	8	8
02	VERIFICA IMMAGINI FOTOGRAFICHE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		30-giu-20	31-ott-20	123	30-giu-20							9	4
03	RESTAURO DIPLOMI E DOCUMENTI E CORNICI		01-mar-20	31-ott-20	244	01-mar-20							12	10
04	APPROVAZIONE FILE PROGETTO		01-set-20	30-set-20	29	01-set-20	30-set-20	29				CONCLUSA	15	15
05	PROGETTO COMUNICAZIONE		01-set-20	28-feb-21	180	01-set-20							14	5
06	CORNICI E PASSEPARTOUT DISEGNI E DIPLOMI		01-ott-20	23-nov-20	53			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	7	0
07	ALLESTIMENTO		23-nov-20	11-dic-20	18			0			0		20	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

08	INAUGURAZIONE	05-dic-20	12-dic-20	7			0			0		5	0
09	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI	01-ott-20	28-feb-21	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	10	0
<b>Totale:</b>											100	42	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-apr-18

**Mostra Antonio de'Sacchis detto Il Pordenone. Entro il 10/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	n. visitatori	20000		39205	39205	19.205,00	196%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	25-apr-18	114			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (250GG)	0	0
02	DEFINIZIONE ACCORDO ERPAC		01-gen-18	31-mag-18	150	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	DEFINIZIONE PROGETTO ESPOSITIVO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	0	0
04	DEFINIZIONE PERCORSO ESPOSITIVO		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	0	0
05	RICHIESTE PRESTITI		01-gen-19	30-giu-19	180	01-gen-19	30-giu-19	180			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE CATALOGO		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	0	0
07	GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PROPEDEUTICHE ALLA MOSTRA		01-mar-19	18-ott-19	231	01-mar-19	18-ott-19	231			0	CONCLUSA	0	0
08	ESPOSIZIONE		19-ott-19	20-feb-20	124	23-ott-19	02-feb-20	102			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	70	70
09	DISALLESTIMENTO		03-feb-20	10-mar-20	36	03-feb-20	24-feb-20	21				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
<b>Totale:</b>											100	100		

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

101		Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse culturali e artistiche del territorio					
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10000	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%
10100	N. complessivo visitatori mostre			3100	4944	1.844,00	159,48%
10101	Mostra "Il Rinascimento di Pordenone", sezione stampe e documenti (fino al 2 febbraio)			800	4589	3.789,00	573,63%
10102	Mostra dipinti di Giorgio Altio (22 febbraio-28 giugno)			400	355	-45,00	88,75%
10103	Mostra dipinti di Mario Alimede (agosto-settembre)			400	250	-150,00	62,50%
10105	Mostra opere e installazioni di Alessandro Cadamuro (posticipata a data da definirsi causa Covid-1)			450	0	-450,00	0,00%
10107	Mostra presentazione restauri (spostata in scheda E)			0	0	0,00	0,00%
10108	Mostra del pittore Pier Antonio Chiaradia (10 luglio - 16 agosto)			400	148	-252,00	37,00%
10109	Mostra in collaborazione con il CRAF (ottobre - novembre)			400	0	-400,00	0,00%
<b>Motivazione:</b> La mostra di Altio è stata chiusa causa Covid 19 e riaperta con gli ingressi contingentati.							

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18502 Museo di Storia naturale

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

### ATTIVITÀ DIDATTICA e CULTURALE

A causa dell'emergenza Covid 19 prosegue la sospensione delle attività didattiche previste per il Museo di storia naturale e destinate alle scuole di ogni ordine e grado. Sono stati sospesi anche i progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le visite guidate domenicali, rivolte ad un pubblico più ampio. Il corso di acquerello botanico si è svolto regolarmente.

### CONSERVAZIONE, RESTAURO e MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA ESPOSITIVA

Si è completata la preparazione di 50 campioni tra mammiferi, uccelli e pesci, avvalendosi di laboratori di tassidermia. Durante gli ultimi mesi del 2020 sarà potenziata la raccolta ittologica e la sua ostensione in uno scenario sull'ambiente del fiume Noncello. Verrà, inoltre, realizzato un diorama sull'erpetologia regionale.

### INVENTARIAZIONE e CATALOGAZIONE

Si è completata, grazie alla collaborazione con l'Erapac, la pubblicazione in rete di schede riferite a campioni della collezione storica ornitologica di Oddo Arrigoni degli Oddi ed è stata intrapresa la pubblicazione della collezione malacologica, anziché mineralogica.

### PROMOZIONE e DIVULGAZIONE

Gli incontri e conferenze su argomenti riguardanti la biodiversità, la fauna e flora locale e la tutela dell'ambiente, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato culturale presenti in città, sempre causa Emergenza Covid 19, sono state posticipate a data da destinarsi. Per aumentare la visibilità della struttura è stato ospitato un evento musicale, in collaborazione con l'Associazione Fadiesis, trasmesso in streaming.

### ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Sono state regolarmente ospitate le seguenti mostre:

- "Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente" – gennaio
- "Hikari bonsai" – aprile
- "Racconti di sassi e di legni" – giugno
- "Mosaic Young Talent – ed. 2020" – agosto
- "Paesaggi urbani" – settembre
- "Il giardino dell'alchimista" - settembre/ottobre

Le mostre previste hanno subito una riprogrammazione causa Covid 19 (vedi Interventi).

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

**101** *Mostre temporanee nelle sale espositive del piano terra per valorizzare il patrimonio museale e le risorse naturali del territorio (altre iniziative verranno definite nel corso dell'anno).*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
-------------	-----------	------------	----------	---------

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10100	% realizzazione	100	75	-25,00	75,00%
10101	N. complessivo visitatori mostre	2300	2623	323,00	114,04%
10102	"Di borgo in borgo, nel pordenonese. Immagini, storia, ambiente". Gennaio (1297 visitatori)	100	100	0,00	100,00%
10104	"Il Castello di Pordenone, storia, natura, società" (eliminato)	0	0	0,00	0,00%
10105	"Hikari bonsai" - aprile (50 visitatori)	100	100	0,00	100,00%
10106	"Presepi" - dicembre	100	0	-100,00	0,00%
10107	"Fragments" - ottobre/dicembre	100	0	-100,00	0,00%
10108	"Mosaic Young Talent - ed. 2020" Febbraio - marzo (915 visitatori)	100	100	0,00	100,00%
10109	"Racconti di sassi e di legni" - giugno (144 visitatori)	100	100	0,00	100,00%
10110	"Il giardino dell'alchimista" - settembre/ottobre (101 visitatori)	100	100	0,00	100,00%
10111	"Dagli erbari alle immagini digitali" (eliminato)	0	0	0,00	0,00%
10112	"Paesaggi Urbani" settembre (116 visitatori)	100	100	0,00	100,00%
<b>Motivazione:</b> Sono stati eliminati causa Covid-19 due interventi: "Il Castello di Pordenone, storia, natura, società" e "Dagli erbari alle immagini digitali"					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,**

**D. Leonarduzzi Flavia**

**C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

**C. Elementare 18503 Museo Archeologico**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Il Museo è stato riaperto al pubblico il 4 settembre, dopo l'approvazione di un apposito protocollo, che ne contingenta le entrate.  
A causa dell'emergenza Covid 19, le attività didattiche, gli ex progetti scuola-lavoro e le visite guidate domenicali, sono state sospese.

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,**

**D. Leonarduzzi Flavia**

**C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

**C. Elementare 18504 Galleria d'Arte Moderna - Armando Pizzinato**

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

E' proseguita l'attività del progetto PAFF! Con l'Associazione Vastagamma, con le limitazioni dettate dalla normativa emergenza Covid.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

C. Elementare 18507 Galleria Harry Bertoia

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

La Galleria è rimasta chiusa per l'emergenza Covid.

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Mostre temporanee nelle sale espositive.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/02/2020 Fine Prevista 31/12/2020

Inizio Effettiva 01/02/2020 Fine Effettiva

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % di realizzazione	100	75	-25,00	75,00%
10101 N. visitatori mostre	5000	7363	2.363,00	147,26%
10102 Pordenone experience - dicembre 2019/gennaio/febbraio 2020	100	100	0,00	100,00%
10103 Melarancia - aprile/maggio (annullata)	0	0	0,00	0,00%
10104 "Fellini e le donne" - ottobre/gennaio	100	0	-100,00	0,00%

**Motivazione:** Le mostre in collaborazione con Melarancia e la mostra dedicata a Fellini sono state sospese causa Covid 19

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo **210 ATTIVITÀ CULTURALI**

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Lo stato di emergenza causa pandemia da Covid-19, ancora in atto anche nel trimestre luglio-settembre 2020, ha portato ad affrontare una più attenta riprogrammazione delle attività proposte sul territorio.

Il servizio cultura ha proseguito nell'interpretazione delle normative nazionali e regionali emesse in merito alla chiusura e/o limitazione delle attività e degli spazi culturali, supportando le associazioni nelle scelte della riprogrammazione delle proprie attività.

Anche la fruizione delle varie location, comprese quelle gestite in convenzione con sodalizi ed enti del territorio, è stata oggetto di precisa valutazione secondo i protocolli in essere e le normative legiferate negli specifici ambiti.

Il Convento di San Francesco, tra i locali più utilizzati per sua capienza in città, ha proseguito ad accogliere eventi e progetti, anche nell'ambito della rassegna estiva, e gli uffici con il proprio personale di custodia hanno supportato le attività con attenzione e professionalità.

Si è proseguito inoltre nell'istruttoria del bando di contribuzione ordinaria per l'assegnazione di contributi economici per iniziative ed attività sociale 2020 in ambito culturale-turistico-ricreativo.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

**Utilizzo del Convento di San Francesco per spettacoli dal vivo in collaborazione con associazioni musicali, teatrali, scuole. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	70	-30,00	70%
02	numero iniziative	25		20	40	15,00	160%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGRAMMAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	40	30
02	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	40	30
03	MONITORAGGIO E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0	20	15
<b>Totali:</b>											100	75	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-20		Avvio del percorso e di presentazione della candidatura della città di Pordenone a Capitale Italiana della Cultura 2022. Entro il 30/06/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		30	40	-60,00	40%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICHI DEFINIZIONE PROGETT		01-feb-20	28-feb-20	27	01-feb-20	31-mar-20	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	30	30
02	AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PARTNERARIATI		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0		40	35
03	DEFINIZIONE PROGETTO STRATEGICO		01-ott-20	31-gen-21	122	01-ott-20					0		30	5
04	PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA		01-gen-21	02-mar-21	60			0			0		0	0
05	COMPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATA		03-mar-21	30-giu-21	119			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	70	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-19		Realizzazione meeting internazionale di Land Art - Humus Park 2020 ed eventi collaterali (presentazione catalogo sesta edizione, etc). Entro 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/05/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: gray; color: white; padding: 2px;">0</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30		0	0	-30,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	ASSEGNAZIONE INCARICO CURATELA		01-ago-20	31-dic-20	152							RITARDO SU INIZIO (89GG)	20	0
01	APPROVAZIONE PROGRAMMA MEETING E DEGLI EVENTI COLLATERALI		01-ago-20	15-apr-21	257							RITARDO SU INIZIO (89GG)	20	0
02	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE EVENTI		01-ago-20	31-mag-21	303							RITARDO SU INIZIO (89GG)	20	0
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		01-ago-20	31-mag-21	303							RITARDO SU INIZIO (89GG)	20	0

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

04	RISORSE ECONOMICHE, ATTI, INCARICHI	01-ago-20	15-apr-21	257							RITARDO SU INIZIO (89GG)	20	0
05	REALIZZAZIONE MEETING	01-mag-21	31-mag-21	30								0	0
<b>Totali:</b>											100	0	

**Motivazione del ritardo:**

*Il progetto meeting di land art verrà valutato secondo una rinnovata organizzazione nel 2021. L'obiettivo di land art, previsto nel 2020, è stato interamente sostituito da una necessaria riorganizzazione delle attività, dovuta al Covid-19*

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020**

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,**

**D. Leonarduzzi Flavia**

**C. Costo 215 STRUTTURE CULTURALI**

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09**

L'attività è in linea con le previsioni nel rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Cultura, Musei e Spazi espositivi,

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni nel rispetto della normativa anticontagio da Covid-19.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-ago-19	<b>Cammino di San Cristoforo. Ampliamento percorso turistico pordenonese. Inserimento all'interno dell'itinerario turistico regionale del cammino di un tracciato pordenonese con partenza dalla città. Entro il 30/06/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-19	31-dic-19	121	01-set-19	31-dic-19	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	0	0
02	ASSEGNAZIONE INCARICHI		01-gen-20	31-gen-20	30	20-nov-19	31-gen-20	72	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
03	DEFINIZIONE TRACCIATO		01-feb-20	31-mar-20	59	20-nov-19	31-dic-19	41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	10	10
04	REALIZZAZIONE SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90	16-apr-19	16-apr-20	366	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	50	50
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	LEONARDUZZI
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Allargare la promozione culturale turistica pordenonese anche coinvolgendo i capoluoghi regionali. Entro il 31/12/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	100	0,00	100%
02	n. comuni coinvolti	3	<input type="text"/>	3	3	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-giu-20	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	100	100
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Organizzazione di una mostra antologica dell'artista Giorgio Celiberti attraverso un percorso artistico espositivo all'aperto in collegamento con la manifestazione fieristica "Pordenone Arte 2020" in collaborazione con Pordenone Fiere Spa. Entro il 31/12/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		95	98	-2,00	98%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		100	98
<b>Totali:</b>													100	98

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
 Data assegn.: 30-set-20 **Organizzazione, in collaborazione con Promoturismo FVG, di un evento enogastronomico identitario del territorio pordenonese ad alta valenza turistica finalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali. Entro il 31/10/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			70	-30,00	70%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE PRELIMINARI ENTRO 15/9/2020.		01-gen-20	15-set-20	258	01-gen-20	15-set-20	258			0	CONCLUSA	40	40
02	APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTO		16-set-20	30-set-20	14	16-set-20	30-set-20	14			0	CONCLUSA	30	30
03	REALIZZAZIONE EVENTO		01-ott-20	31-ott-20	30						0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	30	0
<b>Totali:</b>													100	70

Motivazione:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Organizzazione di attività di programmazione e pianificazione in collaborazione con Turismo FVG ed enti del territorio anche attraverso il Tavolo del Turismo</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
10102	N. riunioni organizzate			4	6	2,00	150,00%	
10103	N. associazioni e enti partecipanti			20	65	45,00	325,00%	
<b>102</b>	<i>Organizzazione itinerari e visite notturne e sedi museali della città di Pordenone</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
10202	n. visite e itinerari			10	15	5,00	150,00%	
<b>103</b>	<i>Protocollo d'intesa per la valorizzazione, condivisione e promozione di progetti culturali e turistici integrati sul territorio sottoscritto tra il comune di Pordenone e il comune di Lignano Sabbiadoro</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/07/2020	31/12/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
10302	INCONTRI CON L'AUTORE E CON IL VINO - luglio			100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state intensificate le attività del tavolo permanente formato da: Dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi, rappresentanti tecnici e politici del Comune di Pordenone, rappresentanti dell'Azienda sanitaria e responsabili della sicurezza sia del comune che delle scuole. La regia è stata condotta dal servizio scolastico comunale.

I lavori del tavolo hanno consentito di attuare una linea comune di intervento volta ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e a garantire la prosecuzione delle attività, in linea con le disposizioni normative in continua evoluzione.

Il 6 agosto 2020 è stata organizzata una Conferenza di Servizi come previsto dal Piano scuola 2020/2021 che ha coinvolto tutti gli attori protagonisti del riavvio del nuovo anno scolastico.

Il Servizio ha assicurato una ripartenza in sicurezza delle scuole, fornendo beni e servizi come richiesti dai dirigenti scolastici, nello specifico:

- attrezzature informatiche e interventi sulle infrastrutture di rete per garantire l'attivazione della didattica a distanza;
- arredi idonei a garantire il corretto distanziamento interpersonale;
- riorganizzazione degli spazi e interventi di manutenzione dei locali;
- gazebo e tendo strutture per assicurare l'espletamento di attività didattiche anche all'esterno degli edifici scolastici delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

Sono stati tempestivamente organizzati i Centri estivi comunali per la fascia di età dai 3 ai 6 anni sulla base delle Linee guida nazionali e regionali, ampliando l'offerta e gestendo in sicurezza tutte le attività. Lo sforzo compiuto dall'Amministrazione comunale, con la disponibilità della ditta appaltatrice del servizio, ha permesso di garantirne lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Tutte le domande di adesione al servizio per i residenti sono state evase con grande soddisfazione delle famiglie.

I servizi Educativi e Scolastici hanno altresì seguito, in sinergia con il SUAP, la procedura di raccolta delle domande di apertura dei centri estivi in città organizzati dai gestori privati e i relativi sopralluoghi con il personale ispettivo dell'AsFO, per la verifica del rispetto delle norme anti contagio previste nelle linee guida.

L'obiettivo relativo all'attivazione del Pago PA ha riguardato i pagamenti per la frequenza dei Centri Estivi comunali oltre che il trasporto scolastico per il versamento della 1^ rata del servizio per l'a.s. 2020/2021.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.I - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

**Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DELLA MEMORIA destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema della Shoah. Entro il 15/02/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENO CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI		15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19	15-gen-20	122			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	28-gen-20	27	01-gen-20	28-gen-20	27			0	CONCLUSA	20	20

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

3	ORGANIZZAZIONE CONCERTO SCUOLE	15-ott-19	27-gen-20	104	15-ott-19	27-gen-20	104			0	CONCLUSA	10	10
4	ORGANIZZAZIONE VARI EVENTI COLLATERALI	15-set-19	15-gen-20	122	15-set-19	15-gen-20	122			0	CONCLUSA	35	35
5	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE	01-gen-20	15-feb-20	45	01-gen-20	15-feb-20	45			0	CONCLUSA	5	5
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Realizzare un programma di iniziative nell'ambito del GIORNO DEL RICORDO destinate alla cittadinanza ed in particolare agli studenti, anche attraverso la collaborazione di soggetti del territorio, per creare momenti di riflessione sul tema delle FOIBE e dell'esodo Giuliano Dalmata. Entro il 31/03/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO CON SCUOLE E ASSOCIAZIONI		15-set-19	01-feb-20	139	15-set-19	01-feb-20	139			0	CONCLUSA	30	30
2	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE		01-gen-20	10-feb-20	40	01-gen-20	10-feb-20	40			0	CONCLUSA	20	20
3	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI		15-feb-20	31-mag-20	106	01-gen-20	29-feb-20	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	40	40
4	PROMOZIONE E COINVOLGIMENTO SCUOLE		01-gen-20	31-mar-20	90	01-gen-20	29-feb-20	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Introduzione sistema di pagamento Pago PA per utilizzo servizi scolastici di trasporto e ristorazione, nonché per i punti verdi estivi. Entro il 31/12/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO MODULI NELLA PIATTAFORMA		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30			0	CONCLUSA	35	35

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

2	PUBBLICIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO	01-gen-20	31-mar-20	90	01-feb-20	28-feb-20	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	25	25
3	VERIFICHE EFFICACIA NUOVO SISTEMA	01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0		40	37
<b>Totali:</b>											100	97	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>101</b>	<i>Rivedere e aggiornare periodicamente la sezione del sito WEB dedicato ai servizi scolastici per assicurare una facile lettura e consultazione delle attività e delle iniziative in capo al servizio</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020									
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10101	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%				
10102	N. interventi aggiornamento				2	2	0,00	100,00%				
<b>102</b>	<i>Dare seguito al concorso per l'erogazione delle borse di studio lasciti "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari iscritti al primo anno dell'anno accademico 2020/2021</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	01/07/2020	31/12/2020										
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10201	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%				
10202	N. domande pervenute				10	6	-4,00	60,00%				
10203	N. Borse di studio erogate				2	0	-2,00	0,00%				
<b>103</b>	<i>Collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente per la realizzazione del progetto "Conoscere il Fiume" edizione 2020 destinato agli alunni delle scuole primarie cittadine</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	01/04/2020	31/05/2020										
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>				
10301	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%				
10302	N. scuole aderenti al progetto				14	0	-14,00	0,00%				
10303	N. alunni partecipanti				450	0	-450,00	0,00%				

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10304	N. uscite con scuolabus			15	0	-15,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> A causa dell'emergenza sanitaria il servizio non è stato attivato per le scuole primarie cittadine.					
<b>104</b>	<b>Dare prosecuzione al progetto denominato "Scuole di eccellenza" destinato agli studenti di 4<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup> degli Istituti Superiori interessati ad accedere alle scuole di eccellenza o alla facoltà di medicina, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici al superamento dei test di ingresso</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	10/06/2020	31/12/2020	10/06/2020				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione		100	40	-60,00	40,00%	
10402	N. Studenti aderenti		180	0	-180,00	0,00%	
10403	N. Istituti di provenienza degli studenti		9	9	0,00	100,00%	
	<b>Motivazione:</b>	Vista l'emergenza sanitaria si è reso necessario riorganizzare il progetto con modalità consone al rispetto delle norme anti COVID-19					
<b>105</b>	<b>Collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini per la realizzazione del progetto "Genitori Connessi"</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/08/2020	31/12/2020	01/08/2020				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%	
10502	N. scuole aderenti alla realizzazione		8	8	0,00	100,00%	
10503	N. iscritti ai laboratori		45	45	0,00	100,00%	
	<b>Motivazione:</b>	A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state riorganizzate le attività relative al progetto.					
<b>106</b>	<b>Monitoraggio della rete scolastica cittadina e avvio tavolo di lavoro e di concertazione con i dirigenti scolastici e gli altri soggetti coinvolti per la definizione di un eventuale nuovo dimensionamento volto ad ottimizzare l'offerta formativa sul territorio. Entro il 31/12/2020</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione		100	40	-60,00	40,00%	
10602	N. incontri		2	2	0,00	100,00%	
	<b>Motivazione:</b>	Sono stati raccolti i dati da rielaborare ed è stata presentata la delibera di Giunta in Regione per confermare l'attuale dimensionamento.					

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

107		<i>Realizzare i punti verdi comunali a favore di bambini dai 3 ai 6 anni durante l'estate 2020.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		20/05/2020	30/11/2020	20/05/2020	30/09/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10702	N. domande pervenute			130	160	30,00	123,08%		
10703	N. domande accolte			130	140	10,00	107,69%		
10704	N. Punti verdi in città			2	4	2,00	200,00%		
10705	N. Giorni di apertura			20	30	10,00	150,00%		
<b>Motivazione:</b>		L'emergenza sanitaria del COVID -19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ e scol. Con l'emanazione delle LINEE guida è stata normata la ripresa delle attività educat.e ludiche per i minori, compresi i Punti verdi. (maggio 2020)							
108		<i>Dare seguito all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi in stretta di collaborazione con gli Istituti Scolastici aderenti al fine di mantenere un buon coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi in questo percorso di crescita civile. Entro 31/12/2020</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10800	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%		
10801	N. scuole aderenti da gennaio a giugno			10	10	0,00	100,00%		
10802	N. classi aderenti da gennaio a giugno			30	30	0,00	100,00%		
10803	N. incontri plenari e con i docenti da gennaio a giugno			6	2	-4,00	33,33%		
10804	N. incontri nelle scuole aderenti da gennaio a giugno			20	4	-16,00	20,00%		
10805	N. scuole aderenti da settembre a dicembre			10	10	0,00	100,00%		
10806	N. classi aderenti da settembre a dicembre			30	30	0,00	100,00%		
10807	N. incontri plenari e con i docenti da settembre a dicembre			2	0	-2,00	0,00%		
10808	N. incontri nelle scuole da settembre a dicembre			10	1	-9,00	10,00%		
<b>Motivazione:</b>		L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione di tutti i servizi educ.e scolastici sul territorio nazionale. Le attività del CCR sono state riorganizzate in collaborazione con le scuole e sono state riavviate con l'as 2020/2021.							

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

<b>109</b>	<i>Dare prosecuzione ai servizi aggiuntivi (bus navetta, ristorazione scolastica, servizio di pre e post scuola) a favore degli alunni della scuola primaria "IV Novembre" fino al termine dei lavori di straordinaria manutenzione del plesso scolastico.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	07/01/2020	31/12/2020	07/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10902	N. utenti coinvolti			100	250	150,00	250,00%
<b>Motivazione:</b> L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici nell'intero territorio nazionale. Tutti i servizi sono stati regolarmente riavviati per l'a.s. 2020/2021.							

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato un intenso lavoro di coordinamento e collaborazione con Azienda Sanitaria, dirigenti scolastici e ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica al fine di riorganizzare e riavviare l'attività in sicurezza con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il servizio è stato avviato nei tempi indicati dai dirigenti scolastici e a seconda delle caratteristiche del plesso, su parere dell'AsFO, il pasto viene servito nelle aule predisposte per la mensa oppure nelle aule didattiche. Sono stati organizzati più turni per garantire la presenza nei locali di un numero di bambini adeguato alle norme sul distanziamento.

Dall'azienda appaltatrice sono assicurate tutte le operazioni di pulizia e sanificazione come previste nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. La qualità e la sicurezza vengono garantite da pasti pluriporzione, porzionati in loco.

Al fine di avviare il servizio presso la scuola primaria Grigoletti e la scuola secondaria di 1° grado Pasolini, si è reso necessario il noleggio di una tendo struttura, in quanto gli spazi precedentemente dedicati al servizio sono stati riconvertiti in aule didattiche per consentire il necessario distanziamento tra gli alunni. Nelle scuole dell'infanzia, gestite in forma diretta dal Comune, il servizio è altresì ripreso regolarmente attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la qualità.

L'espletamento delle nuove gare per l'appalto del servizio di fornitura pasti per le scuole primarie e secondarie di 1° grado e per l'appalto di fornitura delle derrate alimentari per le cucine comunali che producono i pasti per i bambini delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali, è stato rinviato all'anno 2021 per ragioni connesse all'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Sta proseguendo l'attività per il sollecito bonario dei pagamenti.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
 Data assegn.: 01-gen-19 **Gestione gara per l'affidamento del servizio di produzione confezionamento e distribuzione pasti a favore delle scuole primarie e secondarie di I grado e somministrazione nelle scuole dell'infanzia. Entro il 31/12/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		0	25	-5,00	83%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA		01-set-20	01-dic-20	91	01-set-20			01-set-20	28-feb-21	180		100	30
2	SVOLGIMENTO GARA		10-gen-21	01-lug-21	172				01-mar-21	20-ago-21	172		0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	30		

Motivazione:

*Le tempistiche sono state allungate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: LEONARDUZZI
Data assegn.: 01-gen-19		<b>Gestione gara per la fornitura delle derrate alle cucine degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia, dando rilievo alle caratteristiche merceologiche dei prodotti forniti (km 0, biologici, Dop) nonchè ai principi sanciti dal Green Public Procurement. Entro il 31/12/2021</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>

  

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30		0	25	-5,00	83%

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ELABORAZIONE ATTI DI GARA	00045	01-set-20	01-dic-20	91	01-set-20			01-set-20	28-feb-21	180		100	30
2	SVOLGIMENTO GARA	00045	10-gen-21	01-lug-21	172				01-mar-21	20-ago-21	172		0	0
3	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEL CONTRATTO		01-set-21	31-dic-21	121			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	30	

  

**Motivazione:** Le tempistiche sono state allungate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09										Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Completamento del processo di sollecito bonario dopo l'invio delle raccomandate agli utenti morosi relativi all'a.s. 2017/2018</i>												<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;"> </span>
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2020	31/08/2020	01/01/2020					31/12/2020				
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%
10102	N. raccomandate inviate									349	0	-349,00	0,00%
10103	N. solleciti bonari									240	300	60,00	125,00%
10104	Importo € raccomandate									88000	0	-88.000,00	0,00%
10105	Importo € solleciti bonari									74850	0	-74.850,00	0,00%

  

**Motivazione:** A causa dell'emergenza sanitaria da Covid- 19 è stato sospeso l'invio delle raccomandate e si è provveduto a solleciti bonari telefonici. Sono in corso i solleciti bonari telefonici.

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

<b>102</b>	<i>Attivazione di progetti/iniziative, rivolti ad alunni, personale scolastico e genitori, sulle buone prassi di gestione del cibo, sulla corretta alimentazione e sulla scelta dei prodotti alimentari</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10202	N. partecipanti			300	100	-200,00	33,33%
10203	N. progetti attivati			2	1	-1,00	50,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 366 TRASPORTI SCOLASTICI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività si sono svolte in linea con le previsioni.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso necessaria una riorganizzazione del servizio secondo la normativa volta al contenimento del contagio.

Gli uffici hanno incontrato costantemente la ditta appaltatrice e i Dirigenti scolastici assicurando un avvio in sicurezza del servizio sin dall'inizio del nuovo anno scolastico.

E' stato inoltre regolarmente avviato il servizio di bus navetta per i bambini della scuola primaria IV Novembre.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

Direzione - P.O. Servizi educativi e scolastici

P.O. Cauz Federica

C. Costo 441 NIDI - INFANZIA

C. Elementare NIDI INFANZIA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto le strutture di via General Cantore 9 e via Auronzo 8 sono state impiegate per la realizzazione del servizio sperimentale estivo denominato "Estate Insieme 2020" rivolto ai bambini della fascia 0-3 anni, secondo le indicazioni delle linee guida nazionali e regionali. Sono stati garantiti 45 posti per 7 settimane, dal 22 giugno al 7 agosto 2020.

Il servizio ha collaborato con l'Azienda sanitaria locale verificando l'applicazione da parte dei soggetti gestori dei centri estivi, attivati nel comune di Pordenone, delle misure volte al contenimento e al diffondersi del contagio da COVID-19 contenute in ciascun protocollo.

Nei nidi a gestione diretta L'Aquilone e Il Germoglio il nuovo anno educativo è iniziato regolarmente martedì 1 settembre 2020. La riapertura ha comportato la riorganizzazione del servizio che ha applicato la normativa volta alla prevenzione e al contenimento del contagio da COVID-19 con la seguente organizzazione:

- sono stati ampliati gli accessi e differenziati i percorsi di entrata e di uscita;
- per ciascuna struttura la zona di accoglienza è eseguita all'interno degli edifici, in spazi destinati esclusivamente a tale scopo;
- i momenti di ingresso e di uscita dei bambini sono stati scaglionati, in accordo con le famiglie e le loro esigenze, per ridurre la possibilità di assembramenti;
- l'accesso alla struttura è consentito a un solo genitore o a persona delegata e autorizzata con l'obbligo di indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e indossare il copri scarpe;
- ogni ingresso è registrato secondo il registro di tracciabilità richiesto da AsFO;
- i rapporti numerici sono stati confermati come da L.R. 20/2005;
- sono stati dedicati degli spazi esclusivi e dedicati, sia interni che esterni (potenziando l'outdoor education), a ciascuna sezione;
- il servizio mensa viene garantito sempre in spazi esclusivi a ciascun gruppo;
- è stato definito un programma di igienizzazione e sanificazione dei locali.

E' stato potenziato l'organico degli istruttori socio educativi con una nuova unità dal 1 ottobre 2020. Tale risorsa permette di sfruttare totalmente le capienze arrivando a inserire un numero totale di bambini come previsto da SCIA, visti i restringimenti e gli adempimenti previsti dalla norma al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19.

Nelle strutture viene eseguita l'attività di pulizia e sanificazione, secondo quanto indicato nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità, ad opera del personale interno.

Tutte le attività sono state organizzate con la supervisione della coordinatrice pedagogica che segue costantemente la formazione del personale.

La regia viene sempre condotta dall'ufficio amministrativo che settimanalmente incontra le coordinatrici interne dei due nidi.

E' proseguito il processo di rilascio dell'accreditamento dei nidi d'infanzia privati e dei servizi integrativi, in collaborazione con l'organo tecnico istituito dalla Regione a supporto dei comuni per le procedure di verifica e rilascio dello stesso.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-20

**Sviluppo di attività finalizzate alla promozione di una cultura per la prima infanzia: progetto Carta della Continuità Educativa 0-6, giornate di nido aperto, accoglimento studenti in tirocinio, incontri formativi per genitori, Giornata dei diritti dei bambini. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		66	85	-15,00	85%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO CARTA DELLA CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0	30	25	
02	TAVOLO DI LAVORO 0-3		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0	20	15	
03	GIORNATE DI NIDO APERTO		01-feb-20	29-feb-20	28	01-feb-20	29-feb-20	28			0	CONCLUSA	10	10
04	ACCOGLIMENTO STUDENTI IN TIROCINIO		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20	28-feb-20	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (307GG)	10	10
05	FORMAZIONE PER GENITORI		07-gen-20	31-dic-20	359	07-gen-20					0	20	15	
06	GIORNATE DEI DIRITTI DEI BAMBINI		01-mag-20	30-nov-20	213	01-mag-20					0	10	7	
<b>Totali:</b>											100	82		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

**Accoglimento di bambini e famiglie con disagi socio-relazionali e di bambini diversamente abili favorendo, attraverso azioni mirate, la loro permanenza nei nidi. Collaborazione con Neuropsichiatria Infantile dell'AAS5 Friuli Occidentale e Servizi Sociali per affinare i progetti personalizzati e sostenere la genitorialità di nuclei famigliari a rischio. Obiettivo congiunto di entrambi i nidi. Entro 31/12/2020.**

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	80	-20,00	80%
02	N. bambini accolti	5		5	5	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DOMANDE PERVENUTE		01-mar-20	31-mag-20	91	01-mar-20	31-mag-20	91			0	CONCLUSA	35	35
02	COINVOLGIMENTO SERVIZI		01-mar-20	31-dic-20	305	01-mar-20					0	20	15	
03	DEFINIZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI		30-lug-20	31-dic-20	154	30-lug-20					0	25	20	
04	VERIFICHE PERIODICHE		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20					0	20	10	
<b>Totali:</b>											100	80		

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CAUZ Federica

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

**Accreditamento dei nidi d'infanzia comunali: verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2005. Obiettivo congiunto di entrambi gli asili nido. Entro il 31/12/2020.**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	58	75	-25,00	75%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PERIODICA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	18
02	ATTIVITÀ COORDINATORE PEDAGOGICO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		50	40
03	DEFINIZIONE TARIFFE MINIME E MASSIME		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		10	3
04	PROSECUZIONE QUOZIENTE PORDENONE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		20	18
<b>Totali:</b>												100	79	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CAUZ Federica  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Accreditamento dei soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato per la prima infanzia del territorio del comune di Pordenone. Entro 31/12/2020.**

Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	70	85	-15,00	85%
02	n. nidi privati accreditati	5	<input type="text"/>	5	5	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCOGLIMENTO DOMANDE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	25
02	ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		40	30
03	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	0
<b>Totali:</b>												100	55	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

101 <i>Attivazione del prolungamento estivo del servizio nido</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		13/07/2020	24/07/2020	24/06/2020	07/08/2020				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	N. bambini coinvolti					40	40	0,00	100,00%
10403	N. giornate					10	35	25,00	350,00%
<b>Motivazione:</b> E' stato attivato un servizio sperimentale estivo secondo le indicazioni delle linee guida volte alla riapertura dei servizi alla prima infanzia dopo la sospensione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.									
102 <i>Erogazione del contributo comunale per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	N. famiglie coinvolte					50	54	4,00	108,00%
10203	Importo erogato €					125000	40000	-85.000,00	32,00%
103 <i>Verifica e monitoraggio costante nel corso dell'anno educativo dello stato vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti i nidi comunali, in collaborazione con AAS5 Friuli Occidentale</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. bambini coinvolti					150	150	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 260 SPORT E TEMPO LIBERO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Durante il periodo estivo e a settembre si sono svolte alcune tradizionali e importanti manifestazioni sportive quali la 3 gg Internazione di ciclismo su pista, il Giro podistico e la Giornata nazionale dello sport spostata dalla prima domenica di giugno al 6 settembre. Quest'ultima si è svolta in pieno centro storico cittadino ed ha visto la partecipazione di una cinquantina di associazioni che hanno presentato le loro attività e corsi che sono iniziati nel mese di settembre. Questa nuova formula è stata molto apprezzata sia dalle associazioni che dal numeroso pubblico.

Tutte le associazioni hanno ricominciato le proprie attività e corsi con particolare attenzione a rispettare tutte le norme anti covid.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

**Giornata nazionale dello sport. Entro giugno 2020. Fine rivista settembre 2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	99	-1,00	99%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONTATTI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE		07-lug-20	06-set-20	61	07-lug-20	06-set-20	61				CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE		13-lug-20	14-set-20	63	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
03	RISORSE ECONOMICHE		13-lug-20	06-set-20	55	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA	5	5
04	VERIFICA SPAZI		13-lug-20	14-set-20	63	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	5	5
05	MATERIALI E ATTREZZATURE		13-lug-20	06-set-20	55	13-lug-20	06-set-20	55				CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-ago-20	04-set-20	9	26-ago-20	04-set-20	9				CONCLUSA	10	10
07	COMUNICAZIONE MEDIATICA		26-ago-20	06-set-20	11	26-ago-20	06-set-20	11				CONCLUSA	15	15
08	VERIFICA FINALE		07-set-20	19-ott-20	42	07-set-20						RITARDO SU FINE EFF (10GG)	5	4
<b>Totali:</b>												100	99	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

101 <i>Manifestazioni sportive in collaborazione</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		11/08/2020	31/12/2020	11/08/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
10102	Torneo Internazionale di pallavolo memorial "F. Cornacchia" - dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10103	Torneo Internazionale di calcio memorial "F. Gallini" - dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10104	Torneo calcio giovanissimi "Città di Pordenone" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10105	Torneo Internazionale di Judo Villanova - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10106	Torneo di basket giovanile "Città di Pordenone" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10107	Gare ciclistiche su circuito cittadino - agosto			100	100	0,00	100,00%
10108	Giro Podistico Internazionale "Citta di Pordenone" - settembre			100	100	0,00	100,00%
10109	Maratonina dei Borghi "Città di Pordenone" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10110	Campionati Studenteschi - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10111	Sere internazionali "Città di Pordenone" di ciclismo su pista - agosto			100	100	0,00	100,00%
10112	Magraid - novembre			100	0	-100,00	0,00%
10113	Meeting Internazionale di atletica leggera "M. Agosti" - annullato			0	0	0,00	0,00%
10114	Manifestazioni di pugilato e di arti marziali miste - ottobre/novembre			100	0	-100,00	0,00%
10115	Torneo Internazionale di pallavolo giovanile "Memorial N. Barattin" - dicembre			100	0	-100,00	0,00%
10116	Italian Baja - annullato			0	0	0,00	0,00%

  

102 <i>Manifestazioni del tempo libero</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%
10202	Fortajada - annullato			0	0	0,00	0,00%

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10203	Concerti e spettacoli al palazzetto dello sport - annuale								
			100	0	-100,00	0,00%			
10204	Festa del Noncello - annullato		0	0	0,00	0,00%			
10205	Mercatini del libro usato e soffitta in piazza - annuale		100	70	-30,00	70,00%			
10206	Pordenone Pedala - annullato		0	0	0,00	0,00%			
10207	Festa di San Martino - novembre		100	0	-100,00	0,00%			
<hr/>									
<b>103</b>	<b>Attività di pubblica sicurezza per manifestazioni temporanee</b>								
<hr/>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		06/07/2020	31/12/2020	06/07/2020					
<hr/>									
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
10301	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%			
10302	N. di licenze di pubblica sicurezza rilasciate		10	6	-4,00	60,00%			
<hr/>									
<b>104</b>	<b>Assegnazioni orari palestre alle associazioni sportive</b>								
<hr/>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020					
<hr/>									
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
10401	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%			
10402	N. assegnazioni		42	35	-7,00	83,33%			
<hr/>									
<b>105</b>	<b>Premi annuali Studente/Sportivo ed organizzazione cerimonia di premiazione</b>								
<hr/>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/10/2020	31/12/2020						
<hr/>									
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
10501	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%			
10502	N. studenti sportivi segnalati		20	0	-20,00	0,00%			
10503	N. premi assegnati		4	0	-4,00	0,00%			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE

Direzione - P.O. Sport e tempo libero

D. Leonarduzzi Flavia

C. Costo 261 GRANDI EVENTI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Durante le attività organizzate per l'Estate in Città in particolare nell'arena anti Covid di piazza XX Settembre si sono tenute le rassegne Pordenonepensa, Pordenone Blues Festival, Music in village con la partecipazioni di relatori e gruppi musicali di ottimo livello e molto graditi al pubblico presente. Nel mese di settembre PordenoneLegge si è svolta regolarmente tenendo conto di tutte le norme anti covid e privilegiando gli incontri via web. Nel mese di settembre sono ripresi anche i classici mercatini di corso Vittorio Emanuele, curato dalla Propordenone, e di piazza Risorgimento curato dalla Proloco

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Iniziative collegate alle manifestazione "Natale e Capodanno" 2020. Entro il 06/01/2021**

Importo:

Grado rispetto previsioni:  97

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			11	-87,00	11%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		01-set-20	20-nov-20	80	01-set-20					0		30	10
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE ED ASSOCIAZIONI VARIE		01-set-20	06-gen-21	127	01-set-20					0		5	1
03	RISORSE ECONOMICHE: VERIFICA BUDGET E MONITORAGGIO SPESE		01-set-20	06-gen-21	127	01-set-20					0		4	1
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		15-nov-20	06-gen-21	52								3	0
05	LOCALI SPAZI AREE: VERIFICA DISPONIBILITA'		15-set-20	06-gen-21	113	15-set-20					0		3	1
06	MATERIALI, ATTREZZATURE E MEZZI: PIANIFICAZIONE E VERIFICA NECESSITA'		06-ott-20	06-gen-21	92						0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	4	0
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE	00620-00260	05-nov-20	20-gen-21	76								15	0
08	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-ott-20	31-dic-20	77							RITARDO SU INIZIO (14GG)	5	0
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		22-nov-20	06-gen-21	45						0		25	0
10	MONITORAGGIO COSTATE EVENTO		22-nov-20	06-gen-21	45						0		6	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

11	VERIFICA FINALE	07-gen-21	31-mar-21	83								0	0
<b>Totali:</b>											100	13	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
**Realizzazione manifestazione "Estate a Pordenone". Entro 31/08/2020**  
 Data assegn.: 01-gen-20  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		36	99	-1,00	99%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		16-giu-20	15-lug-20	29	16-giu-20	15-lug-20	29				CONCLUSA	30	30
02	CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	5	5
03	RISORSE ECONOMICHE		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	4	4
04	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		03-lug-20	31-ago-20	59	03-lug-20	31-ago-20	59				CONCLUSA	5	5
05	LOCALI SPAZI AREE VERIFICA		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	3	3
06	MATERIALI ATTREZZATURE NECESSITA'		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	4	4
07	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		29-giu-20	05-set-20	68	29-giu-20	05-set-20	68				CONCLUSA	15	15
08	PREDISPOSIZIONE ATTI		16-giu-20	31-ago-20	76	16-giu-20	31-ago-20	76				CONCLUSA	4	4
09	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		04-lug-20	31-ago-20	58	04-lug-20	31-ago-20	58				CONCLUSA	25	25
10	MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		04-lug-20	31-ago-20	58	04-lug-20	31-ago-20	58				CONCLUSA	3	3
11	VERIFICA FINALE		01-set-20	31-dic-20	121	01-set-20					0		2	1
<b>Totali:</b>											100	99		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
**Realizzazione manifestazione "Carnevale" - Sfilata carri allegorici (15/02) e festa dei bambini (25/02)**  
 Data assegn.: 01-gen-19  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		97	97	-3,00	97%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA		12-dic-19	31-gen-20	50	12-dic-19	31-gen-20	50			0	CONCLUSA	40	40
02	ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		15-dic-19	25-feb-20	72	15-dic-19	25-feb-20	72			0	CONCLUSA	10	10
03	CAMPAGNA PUBBLICITARIA		20-gen-20	25-feb-20	36	20-gen-20	25-feb-20	36			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE PIANO DEL TRAFFICO		14-gen-20	25-feb-20	42	14-gen-20	25-feb-20	42			0	CONCLUSA	2	2
05	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE	00620-00260	10-feb-20	28-feb-20	18	10-feb-20	28-feb-20	18			0	CONCLUSA	10	10
06	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONE FATTURE		15-gen-20	25-feb-20	41	15-gen-20	25-feb-20	41			0	CONCLUSA	2	2
07	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		15-feb-20	25-feb-20	10	15-feb-20	15-feb-20	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	24	21
08	VERIFICA FINALE		26-feb-20	30-apr-20	64	26-feb-20	30-apr-20	64			0	CONCLUSA	2	2
<b>Totali:</b>												100	97	

  

**Motivazione:** *Dei due eventi programmati si è svolta la "Sfilata dei carri allegorici" mentre, causa Covid, non si è potuto svolgere la festa dei bambini in piazza*

---

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LEONARDUZZI  
**Collaborazione alla realizzazione di Pordenonelegge.it compresi gli appuntamenti in quartiere nell'anno 2020.**  
 Data assegn.: 01-gen-20  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	97	-3,00	97%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA LOCALI E ATTREZZATURE ATTIVITA'		01-gen-20	29-nov-20	333	01-gen-20	16-set-20	259			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	20	20
02	CONDIVISIONE PROGRAMMA PARTNER		01-feb-20	29-nov-20	302	01-feb-20	16-set-20	228			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	10	10
03	ATTI AMMINISTRATIVI TECNICHE		01-feb-20	30-dic-20	333	01-feb-20					0		10	7
04	ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI		07-set-20	23-set-20	16	07-set-20	23-set-20	16				CONCLUSA	30	30

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

05	ORGANIZZAZIONE	01-feb-20	30-dic-20	333	01-feb-20	20-set-20	232			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	10	10
06	REALIZZAZIONE EVENTI	16-set-20	20-set-20	4	16-set-20	20-set-20	4				CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>											100	97	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09											Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Collaborazione e supporto organizzazione/realizzazione grandi eventi.</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>		<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>					
	01/01/2020	31/12/2020		01/01/2020										
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>					
10101	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%					
10102	Rassegna monografica Dedicata Hisham Matar - luglio/dicembre					100	0	-100,00	0,00%					
10103	Festival Arlecchino Errante - settembre/dicembre					100	0	-100,00	0,00%					
10104	Rassegna Pordenone Pensa - luglio					100	100	0,00	100,00%					
10105	Premio B. Cavallini - ottobre					100	0	-100,00	0,00%					
10106	Realizzazione eventi musicali e saggi delle scuole di musica cittadine (annuale)					100	100	0,00	100,00%					
10107	Accordeon Festival - ottobre					100	0	-100,00	0,00%					
10108	Segovia Festival - febbraio/marzo					100	100	0,00	100,00%					
10109	Polinote musica in città - agosto					100	100	0,00	100,00%					
10110	Le giornate del cinema muto - ottobre					100	100	0,00	100,00%					
10111	Piano City Pordenone Project - giugno					100	100	0,00	100,00%					
10112	Ciceroni Fai (annuale)					100	10	-90,00	10,00%					
10113	Rassegna teatro popolare - annuale					100	40	-60,00	40,00%					
10114	A teatro anch'io - annuale					100	40	-60,00	40,00%					
10115	Blues Festival - spostato a settembre					100	100	0,00	100,00%					
10116	Music in Village - agosto					100	100	0,00	100,00%					
10117	Giostra dei Castelli (annullato)					0	0	0,00	0,00%					

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10118	"Barocco Europeo" - luglio	100	100	0,00	100,00%
10119	Caffè corretto Scienza - annuale	100	0	-100,00	0,00%
10120	Mercatino antiquarito - annuale	100	20	-80,00	20,00%
10121	Processo e rogo della vecia - on line	100	100	0,00	100,00%
10122	PordenoneOnAir (annullato)	0	0	0,00	0,00%
10123	Ex Convento Live - annuale	100	20	-80,00	20,00%
<b>Motivazione:</b> Tutte le iniziative in programma, tranne Piano City ed alcune date delle rassegne annuali, non hanno avuto avvio stante l'emergenza sanitaria in corso. Alcune manifestazioni sono state riprogrammate da luglio in poi, altre invece sono state annullate					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

**SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE**

**Direzione - P.O. Sport e tempo libero**

**D. Leonarduzzi Flavia**

**C. Costo 340 IMPIANTI SPORTIVI**

**C. Elementare 34001 Impianti sportivi #**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09**

Dopo le chiusure per la pandemia e Associazioni sportive hanno ripreso le proprie attività nel mese di settembre sempre nel rispetto delle norme anti covid

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020**